

CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4



LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 Tuần 35, Từ 24/8/2020 đến ngày 29/8/2020

Ngày	T. gian	Nội dung công việc	Chuẩn bị B/C	Thành phần họp	Địa điểm	Chủ trì
Thứ Hai	24/8	13h30' - Đi công tác Hà Nội Đông mở thầu gói số 02: Thi công xây thô và hoàn thiện mặt trước lô LK09A DA Sông Đơ	BQL1	Chủ tịch HĐQT Cty HD lựa chọn nhà thầu; BQL1	Hà Nội Phòng họp	ô. Huyện PGĐ Cty
Thứ Ba	25/8					
Thứ Tư	26/8	08h30' - Họp giao ban thi công DA Sông Đơ 08h30' - Họp giao ban các dự án khu vực Bim Sơn	BQL1, ĐVTC BQL3	* PKHDT, PTCKT, BQL1, ĐVTC, TVGS PTCKT, PKHDT, BQL3, ĐVTC	Sầm Sơn Bim Sơn	ô. Huyện PGĐ Cty ô. Thăng PGĐ Cty
Thứ Năm	27/8	09h30' - Thương thảo hợp đồng gói thầu số 01: Thi công xây thô mặt ngoài các lô BT07A, BT09, BT13 - DA Sông Đơ 14h30' - Họp đánh giá kết quả SXKD tháng 8; triển khai KHSXKD tháng 9, quý III/2020	BQL1 PKHDT, PTCKT	PKHDT, PTCKT, BQL1, ĐV thực hiện BGD Cty; KTT, Trưởng các Phòng; GD các BQLDA	Sầm Sơn Phòng họp	ô. Huyện PGĐ Cty Giám đốc Cty
Thứ Sáu	28/8	08h30' - Họp giao ban dự án Nhà ở CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa 15h00' - Mở thầu gói thầu số 4: Giám sát thi công gói thầu số 2 DA Sông Đơ	BQL2 BQL1	PKHDT, PTCKT, BQL2, ĐVTC, TVGS HD lựa chọn nhà thầu; BQL1	Phòng họp Phòng họp	Giám đốc Cty ô. Thăng PGĐ Cty
Thứ Bảy	29/8					