


TCT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần 39, Từ 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020

Ngày	T.gian	Nội dung công việc	Chuẩn bị B/C	Thành phần họp	Địa điểm	Chủ trì
Thứ Hai 21/9	08h00'	Họp giao ban đầu tuần	ĐV I/quan	HDQT, BGD, KTT, TBKS Công ty; Trưởng các phòng; GD các BQLDA	Phòng họp	Chủ tịch HĐQT Cty
Thứ Ba 22/9	08h00'	Họp về PAKD DA Sông Đơ và các căn hộ, kí ốt còn lại tại các DA KCC	PKD, PTKCT	HDQT, BGD, KTT, TBKS Công ty; Trưởng phòng; GD BQL; Trưởng Đơn vị trực thuộc; Chủ tịch CD; Bí thư ĐTN	Phòng họp	Chủ tịch HĐQT Cty
	15h30'	Thương thảo HD gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 2 (thi công xây thô và hoàn thiện mặt trước lô LK09A) - DA Sông Đơ	BQL1	PKHDT, PTCKT, BQL1, ĐV trúng thầu	Phòng họp	ó. Thăng PGĐ Cty
Thứ Tư 23/9	08h30'	Họp giao ban thi công DA Sông Đơ	BQL1, ĐVTC	PKHDT, PTCKT, BQL1, ĐVTC, TVGS	Sàn Sơn	ó. Huyện PGĐ Cty
	15h00'	Thông qua biện pháp, tiến độ thi công gói thầu số 1 (thi công xây thô và HT mặt trước các lô LK09B, LK11, LK12, BT15) và gói số 2 (thi công xây thô và hoàn thiện mặt trước lô LK09A) DA Sông Đơ	BQL1, ĐVTC	PKHDT, BQL1, ĐVTC	Sàn Sơn	ó. Huyện PGĐ Cty
Thứ Năm 24/9	08h30'	Họp giao ban các dự án khu vực Bim Sơn	BQL3	PTCKT, PKHDT, BQL3, ĐVTC	Bim Sơn	ó. Thăng PGĐ Cty
Thứ Sáu 25/9	08h30'	Họp giao ban dự án Nhà ở CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa	BQL2	PKHDT, PTCKT, BQL2, ĐVTC, TVGS	Phòng họp	Giám đốc Cty
	15h30'	Thương thảo HD gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1 (thi công xây thô và hoàn thiện mặt trước các lô LK09B, LK11, LK12, BT15) DA Sông Đơ	BQL1	PKHDT, PTCKT, BQL1, ĐV trúng thầu	Phòng họp	ó. Thăng PGĐ Cty
Thứ 7 26/9						

TCT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần 39, Từ 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020

Ngày	T.gian	Nội dung công việc	Chuẩn bị B/C	Thành phần họp	Địa điểm	Chủ trì
Thứ Hai 21/9	08h00'	Họp giao ban đầu tuần	ĐV /quan	HDQT, BGD, KTT, TBKS Công ty; Trưởng các phòng; GD các BQLDA	Phòng họp	Chủ tịch HĐQT Cty
Thứ Ba 22/9	08h00'	Họp về PAKD DA Sông Đơ và các căn hộ, kí ốt còn lại tại các DA KCC	PKD, PTKCT	HDQT, BGD, KTT, TBKS Công ty; Trưởng phòng; GD BQL; Trưởng Đơn vị trực thuộc; Chủ tịch CD; Bí thư ĐTN	Phòng họp	Chủ tịch HĐQT Cty
	15h30'	Thương thảo HD gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 2 (thi công xây thô và hoàn thiện mặt trước lô LK09A) - DA Sông Đơ	BQL1	PKHDT, PTCKT, BQL1, ĐV trúng thầu	Phòng họp	ó. Thăng PGĐ Cty
Thứ Tư 23/9	08h30'	Họp giao ban thi công DA Sông Đơ	BQL1, ĐVTC	PKHDT, PTCKT, BQL1, ĐVTC, TVGS	Sầm Sơn	ó. Huyện PGĐ Cty
	15h00'	Thông qua biện pháp, tiến độ thi công gói thầu số 1 (thi công xây thô và HT mặt trước các lô LK09B, LK11, LK12, BT15) và gói số 2 (thi công xây thô và hoàn thiện mặt trước lô LK09A) DA Sông Đơ	BQL1, ĐVTC	PKHDT, BQL1, ĐVTC	Sầm Sơn	ó. Huyện PGĐ Cty
Thứ Năm 24/9	08h30'	Họp giao ban các dự án khu vực Bim Sơn	BQL3	PTCKT, PKHDT, BQL3, ĐVTC	Bim Sơn	ó. Thăng PGĐ Cty
Thứ Sáu 25/9	08h30'	Họp giao ban dự án Nhà ở CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa	BQL2	PKHDT, PTCKT, BQL2, ĐVTC, TVGS	Phòng họp	Giám đốc Cty
	15h30'	Thương thảo HD gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1 (thi công xây thô và hoàn thiện mặt trước các lô LK09B, LK11, LK12, BT15) DA Sông Đơ	BQL1	PKHDT, PTCKT, BQL1, ĐV trúng thầu	Phòng họp	ó. Thăng PGĐ Cty
Thứ 7 26/9						