

**TCT ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÓ THỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4**

**LỊCH CÔNG TÁC TUẦN**

Tuần 44, Từ 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020

		Nội dung công việc		Chức vụ B/C	Thành phần họp	Địa điểm	Chức vụ
Thứ Hai	26/10	Họp giao ban đầu tuần		ĐV Kế toán	HDQT, BGD, KTT, TBKS Công ty; Trưởng các phòng; GD các BQLDA Giám đốc Cty	Phòng họp	Chủ tịch HĐQT Cty
		10h00'	Dự kiến đi công tác Hà Nội				
Thứ Ba	27/10	Đi công tác Nha Trang, Đà Lạt			Chủ tịch HĐQT Cty		
Thứ Tư	28/10	08h30'	Họp giao ban thi công DA Sông Đơ	BQL1, DVTC	PKHDT, PTCKT, BQL1, DVTC, TVGS	Sầm Sơn	ó. Huyện PGD Cty
		14h30'	Họp giao ban thi công DA lô 2, lô 3 Quảng Hưng	BQL2, DVTC	PKHDT, PTCKT, BQL2, DVTC	Quảng Hưng	ó. Huyện PGD Cty
Thứ Năm	29/10	09h00'	Kiểm tra hiện trường, hồ sơ gói thầu số 1 (HUDSE thi công), số 2 (HUDI01 thi công) tại DA Sông Đơ	BQL1, DVTC	PKHDT, BQL1, DVTC	Sầm Sơn	ó. Huyện PGD Cty
		15h00'	Họp về công tác GPMB đường dây tin hiệu đường sắt DA Khu B KCN Bim Sơn	BQL3	ó. Thống PGD Cty; BQL3	Bim Sơn	UBND TX B/Sơn
Thứ Sáu	30/10	08h30'	Họp giao ban dự án Nhà ở CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa	BQL2, DVTC	PKHDT, PTCKT, BQL2, DVTC, TVGS	Phòng họp	Giám đốc Cty
		15h00'	Thương thảo HD gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng cầu số 1 DA Sông Đơ	BQL1	PKHDT, PTCKT, BQL1, DV trang thầu	Phòng họp	ó. Thống PGD Cty
Thứ 7	31/10						