

Nội dung công việc		Chuẩn bị B/C	Thành phần họp	Địa điểm	Chủ trì
08h30'	Họp giao ban thi công DA Sông Đơ	BQL1	PKHDT, BQL1	Sầm Sơn	ô. Thắng PGĐ Cty
14h30'	Thông qua biện pháp thi công gói thầu số 1: Thi công cầu số 1				
08h30'	Họp giao ban tuần 52	ĐV 1/quan	HHQT, BGĐ, KTT, TBKS Công ty; Trưởng phòng GD các BQLDA; ô Hoàng PPKHDT	Phòng họp	Chủ tịch HĐQT Cty
08h30'	Kiểm kê tài sản tại Ban QLDA số 2	BQL2	BCĐ kiểm kê tài sản Công ty	BQL2	Trưởng BCD KK
08h30'	Đi công tác Hà Nội làm việc với Viện năng lượng - BCT về việc lập bổ sung quy hoạch cấp điện 110KV DA KCN Bim Sơn	BQL3	ô. Ninh BQL3	Hà Nội	
14h30'	Kiểm kê tài sản tại Đội XL số 13	Đ13	BCĐ kiểm kê tài sản Công ty	An Hưng	Trưởng BCD KK
08h30'	Kiểm tra hiện trường DA lô 2,3 Quảng Hưng	BQL2, ĐVTC	ô. Huyền PGĐ Cty; PKHDT, BQL2, ĐVTC	Quảng Hưng	Chủ tịch HĐQT Cty
08h30'	Họp giao ban các dự án khu vực Bim Sơn	BQL3	PTCKT, PKHDT, BQL3, ĐVTC	Bim Sơn	ô. Thắng PGĐ Cty
08h30'	Kiểm kê tài sản tại Ban QLDA số 1	BQL1	BCĐ kiểm kê tài sản Công ty	Sầm Sơn	Trưởng BCD KK
14h30'	Kiểm kê tài sản tại XNXL1	XNXL1	BCĐ kiểm kê tài sản Công ty	Sầm Sơn	Trưởng BCD KK
08h30'	Họp giao ban dự án Nhà ở CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa	BQL2, ĐVTC	PKHDT, PTCKT, BQL2, ĐVTC, TVGS	An Hưng	Giám đốc Cty
08h30'	Dự kiến làm việc với HDBTGPMB TX Bim Sơn về công tác GPMB liên quan đến hệ thống lưới điện DA Sông Đơ	BQL3	BQL3	Bim Sơn	ô. Thắng PGĐ Cty
08h30'	Kiểm kê tài sản tại Đông Vinh	PTCKT	BCĐ kiểm kê tài sản Công ty	Đông Vinh	Trưởng BCD KK
14h30'	Kiểm kê tài sản tại XNXL2	XNXL2	BCĐ kiểm kê tài sản Công ty	Sầm Sơn	Trưởng BCD KK

[Signature]