

TCT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 01, Từ 04/01/2021 đến ngày 9/1/2021

Ngày		Nội dung công việc	Chuyên bị B/C	Thành phần họp	Địa điểm	Chức vụ
Thứ Ba 5/1	08h30'	Nghiệm thu khối lượng hoàn thành đợt 2 gói thầu số 1: Thi công xây thô và hoàn thiện một ngôi nhà các lô BT07A, BT09, BT13	BQL2	đ/c Hồng, BTĐU Cty	TCT	BTĐU TCT
	08h30'	Làm việc với TP Sầm Sơn về việc di chuyển đường điện đi qua ĐA Sông Đơ	BQL1	đ/c Thăng PGD Cty: đ/c Hùng BQL2	Dòng Vê	Sở TNMT TH
	08h30'	Dự Hội nghị về việc phê duyệt mặt bằng hướng tuyến xây dựng đường điện 110KV tại ĐA KCN Bim Sơn	BQL3	PKHDT, BQL1		
	09h30'	Kiểm tra hiện trường và công tác an toàn thi công gói thầu số 1,2 do HUDSE thi công	BQL1, DVTC	BQL3	Sầm Sơn	đ/c Thăng PGD Cty
Thứ Tư 6/1	14h30'	Làm việc với BQL3 và XNXL số 1 về kế hoạch thi công hạng mục tường rào Trạm xử lý nước thải ĐA Khu B KCN Bim Sơn	BQL3, DVTC	PKHDT, BQL3, XNXL1	Phòng họp	đ/c Thăng PGD Cty
	08h30'	Họp giao ban thi công ĐA Sông Đơ	BQL1, DVTC	PKHDT, PTCKT, BQL1, DVTC, TVGS	Sầm Sơn	đ/c Thăng PGD Cty
Thứ Năm 7/1	08h30'	Họp giao ban các dự án khu vực Bim Sơn	BQL3, DVTC	PTCKT, PKHDT, BQL3, DVTC	Bim Sơn	đ/c Thăng PGD Cty
	08h30'	Họp giao ban dự án Nhà ở CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa	BQL2, DVTC	PKHDT, PTCKT, BQL2, DVTC, TVGS	An Hưng	Giám đốc Cty
Thứ Sáu 8/1	09h00'	Thương thảo hợp đồng gói thầu số 1: Thi công xây thô và hoàn thiện một trước lô BT01, BT01A, BT03, BT05, LK13	BQL1	PKHDT, PTCKT, BQL1, DV trình thầu	Phòng họp	đ/c Thăng PGD Cty
Thứ 7 9/1						