



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD4**  
**CHỦ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ**  
**VÀ XÂY DỰNG CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4**

**LỊCH CÔNG TÁC TUẦN**  
 Tuần 03, Từ 18/01/2021 đến ngày 23/1/2021

Ngày	Tgian	Nội dung công việc	Chức vụ	Thành phần họp	Địa điểm	Chủ trì
Thứ Hai 18/01	14h30'	Họp giao ban đầu tuần	DV/Quản	HĐQT, BGD, KTT, TBKS Công ty; Trưởng phòng GD các BQLĐA; ô Hoàng, PPKHĐT	Phòng họp	Chủ tịch HĐQT Cty
	16h00'	Dự họp TCT về rà soát các tồn tại thực hiện K.L.T.T số 811 và Kiểm toán nhà nước	PTCKT	KTT Cty	TCT	TGD TCT
	09h00'	Họp kiểm điểm công tác triển khai thi công gói thầu: Thi công xây dựng cầu số 1 DA, SD	BQL1, DVTC	ô, Huyện PGD Cty, PKHĐT, BQL1, DVTC, TVTK, TVGS	Phòng họp	Giám đốc Cty
	14h30'	Nghiệm thu khối lượng hoàn thành gói thầu số 10: Thi công điện chiếu sáng PK2 DA SD	BQL1	PKHĐT, BQL1, DVTC, TVGS	Sầm Sơn	ô, Huyện PGD Cty
Thứ Ba 19/01	15h30'	Nghiệm thu khối lượng hoàn thành gói thầu số 11: Thi công thoát nước thải PK2 DA SD	BQL1	PKHĐT, BQL1, DVTC, TVGS	Sầm Sơn	ô, Huyện PGD Cty
Thứ Tư 20/01	08h30'	Kiểm tra công tác thi công nhà mẫu DA nhà ở CIBC Công an Thanh Hóa	BQL2, DVTC	BGD Cty; PKHĐT, PKD, BQL2, DVTC	An Hưng	Chủ tịch HĐQT Cty
	07h30'	Dự kiến đi công tác Nghệ An	BQL3	Giám đốc Cty; ô, Ninh BQL3	Nghệ An	
	09h30'	Họp giao ban thi công DA Sông Đơ	BQL1, DVTC	PKHĐT, PTCKT, BQL1, DVTC, TVGS	Sầm Sơn	ô, Huyện PGD Cty
	08h30'	Họp giao ban các dự án khu vực Bùn Sơn	BQL3, DVTC	PTCKT; PKHĐT, BQL3, DVTC	Bùn Sơn	ô, Huyện PGD Cty
Thứ Năm 21/01	08h30'	Dự họp TCT về trao đổi nghiệp vụ lập BC/TC năm 2020	PTCKT	KTT Cty	TCT	KTT TCT
	14h00'	Dự HN triển khai công tác rà soát việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước và triển khai đề án tài cơ cấu lại doanh nghiệp		Chủ tịch HĐQT, GD Cty, KTT Cty	Nghệ An	CT HĐQT TCT
	15h00'	Dự HN tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 - TCT		Chủ tịch HĐQT, GD Cty, KTT Cty	Nghệ An	CT HĐQT TCT
Thứ 7 23/01						